INFORME MENSUAL	PERIODO: ENERO 2014
Luis Flores	Gerente de Relaciones Comunitarias
Luis Palacios Edibrando Rodríguez Regino Samudio Raúl Quintero S.	Comunidades indígenas y mina
Fecha de entrega:	03 de febrero, 2013

INTRODUCCIÓN

Presentamos el informe mensual con relación a los temas que atiende el equipo de comunidades indígenas y mina, en las áreas de incidencia directa del proyecto Cobre Panamá. Las actividades están relacionadas con temas de reasentamiento, la ejecución del programa de restauración de medios de vida en conjunto con reasentamiento MPSA, PEIN y conflictos indígenas.

REUBICACIÓN

-Se avanza en el proceso de creación de Nueva Escuela en las comunidades a reasentar, para ello se trabaja en conjunto con Reasentamiento MPSA, para realizar el proceso de documentación solicitado por MEDUCA. Se entregaron las notas dirigidas a MEDUCA Panamá, solicitando la creación de la escuela.

-Capacitación técnica y seguimiento a los programas agrícolas en las comunidades de Petaquilla y Chicheme, esto responde al acuerdo de brindar apoyo a las familias con mejorar sus actividades de producción familiar.

-Se realizó una visita comunitaria a Chicheme, donde Feliciano Martínez, para definir los términos de la compensación para una reubicación temporal al área de Quebrada Pera, se hará el estudio preliminar para presentar propuesta definitiva antes de fin de mes. **16/01**

-Se ha realizado una inspección en los sitios de reasentamiento de Nueva Esperanza y Nuevo Edén, donde se observó retraso en la construcción de

Nuevo Edén; construcción establecerá una hoja de ruta con un cronograma de construcción final para ambos sitios.

-Se realizó el Comité de Concertación en Chicheme, donde se definió el pago de tala para cada familia, se brindó la actualización del proyecto. **22/01**

-Se realizó el Comité de Concertación con Martín Rodriguez, en Petaquilla, donde se definió el pago de tala para las áreas de autoconsumo, se brindó información del proyecto, y se programó una próxima reunión el día 5 de febrero, para firmar fichas de titulación. **24/01**

-Se acordó una movilización de las dos familias de los terrenos enfocados a la construcción de la planta de proceso, para esto se ha realizado desde hace meses un continuo estudio y negociación con las dos familias afectadas directamente, se firmó acuerdo con reasentamiento MPSA y las dos familias para un apoyo directo de MPSA, por compensación. **28-30/01**

-Reunión con la comunidad de Chicheme, donde se informó de la actualización del Proyecto, se compartieron temas de la política social, Derechos Humanos FQM; con esta comunidad se pudo acordar un día para realizar charlas de salud, respondiendo así a necesidades de prevención de riesgos y control de vectores de acuerdo a los cumplimientos del EISA CATIII, al igual se establece la planificación 2014. **30/01**

INDÍGENAS

-Entrega de materiales para el apoyo de construcción de letrinas de acuerdo a lo planificado 2014, acción relativa al PEIN. **13/01**

-Inspección de sitio para propuesta de construcción de paso peatonal en la comunidad de Nuevo Sinaí, se establecerá una reunión previa para acordar los temas de colaboración de la comunidad, visita del Director Alberto Casas en la comunidad. **15/01**

-Auditoria de CODESA, sobre el funcionamiento del transporte comunitario, se realizará un control estadístico por parte de Relaciones comunitarias.**16/01**

-Reunión con ingeniería sobre información de trabajos de la planta de procesos, en el área de BN. Plan Site, para definir plazos plan de acción con la comunidad.

-Reunión y capacitación con la colaboración de IPACOOP y DECOM, a fin de fortalecer la directiva de la cooperativa Quibián R.L., se logró acuerdos para

propuestas de desarrollo agrícola como estanques para peces y cría de pollos, el equipo hará sus visitas de seguimiento de acuerdo a lo acordado en la reunión con la comunidad. **28-29/01**

-Reunión con la comunidad de Nuevo Sinaí, donde se brindó información de la actualización del proyecto en temas claves como línea de transmisión eléctrica, planta termoeléctrica, estatus de la carretera a la costa, entre otros; de igual forma se compartió aspecto de la política social y Derechos Humanos FQM; se acordaron actividades de la planificación 2014, con proyectos en cumplimiento por PEIN, se avanzó con la propuesta de la construcción del puente peatonal en la comunidad. Estas reuniones se realizaron en ambos idiomas español y ngäbe para una mejor comprensión en las comunidades indígenas. **31/01**

Información gráfica de actividades

Actividades de reasentamiento –PRMV, apoyos médicos.

Materiales para letrinas en Nueva Lucha

Entrega de insumos de salud bucal para Nuevo Sinaí y sedimentación en la quebrada Chicheme

Inspección en Nueva Esperanza y Nuevo Edén – Reasentamiento

Reunión y capacitación en Nueva Lucha IPACOOP- DECOM – Comunidades Indígenas.

Reunión en Chicheme 30/01/2014

Reunión en la comunidad de Nuevo Sinaí 31/01/2014